

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄
原住民族學生資源中心

一、時間：113 年 6 月 26 日(三)上午 9 時 40 分

二、地點：行政教學大樓

三、主席：黃東治教務長

紀錄：蔡沂綦

四、出席人員：

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
B1-1	鴻宗穎/ 陳凱銘	原住民族青年返鄉服務運動計畫： 洄流	B1-1.1	量化	辦理幼兒體育課程場次數	5	6
			B1-1.2		原住民族學生執行運動體驗營人次	12	15
			B1-1.3		原住民族孩童參與運動體驗營參與人次	200	170
			B1-1.4		與本子計畫相關課程 (數量/課程名稱)		4門課 課程名稱：幼兒體育、幼兒運動遊戲、服務學習(2)、幼兒體育實作(1)
			B1-1.5	質化	參與本計畫之學生，能透過課程編排與授課內容讓學生之間的同儕關係更加融洽於和諧		在執行教學過程中，學生的互助合作及課後相互反饋及教學成效，進而優化自身及同儕之間的和諧關係。
B1-2	官銓興/ 陳凱銘	原住民族學生資源中心	B1-2.1	量化	學生參與相關課程人次	160	130
			B1-2.2		開設課程時數	20	15
			B1-2.3		學生參與返鄉服務(場次/人次)	2/55	1/21
			B1-2.4		辦理全原教相關活動場次	24	20
			B1-2.5	質化	定期召開諮詢委員會議及校內跨單位合作機制	1.加強原住民族學生課業、生活輔導及生	1.每年定期辦理原資中心諮詢委員會議，為推展原民生事務及協調有關單位共策群力，透過會議合力探

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
						涯規劃之作法精進說明。 2.建立原住民學生生活輔導老師機制成效說明。	討有利於本校原民生之幫助。 2.原民生生活輔導老師，辦理原住民族學生生活輔導座談會，宣導本中心業務、關心學生學業狀況且不定時與學生心靈輔導，降低學生休退學率。
			B1-2.6		強化原資中心運作機制，提升原住民學生輔導成效及建構族群友善校園		藉由原資中心辦理活動，向全校師生宣傳並鼓勵參加，從中學習原民族文化。
			B1-2.7		辦理全校師生參與知原住民族相關活動，達到友善校園之目的		辦理原民課程及活動，邀請全校師生參與其中，更加了解原民族文化，加深族群平等、友善校園的環境。
附錄 1	官銓興/ 陳凱銘	原住民族學生社會服務輔導助學金	1	量化	UCAN 測驗 (人次/金額)	321 人次 / 321,000 元	預計 113-1 開始辦理
			2		助學金 (人次/金額)	498 人次 / 2,988,000 元	78 人次 / 468,000 元
			3		成績獎勵金 (人次/金額)	209 人次 / 1,225,700 元	94 人次 / 525,000 元

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、主席裁示：

(一)113年「高教深耕計畫第二期」第1部分主冊計畫，各子計畫經費配合於8月31日繳交第一階段(112-113年)成果報告書暨第二階段(114-116年)計畫書；經費執行率於8月31日前達分配額度60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。

(二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週6月28日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

(三)鑑於教育部附錄1補助款若未能全數執行需按比例繳回，請於113年10月底前完成經費匡列，並於11月底前完成核銷。為確保補助款的有效運用，建議提前規劃並提升助學金的達成人次或補助金額，並請提早規劃辦理下學期經濟文化不利學生的助學金相關事宜，以避免年底集中舉行過多活動而影響核銷進度。

十、散會：10時00分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 健康學院

一、時間：113 年 6 月 26 日(三)10 時整

二、地點：行政教學大樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：陳佳惠

四、出席人員：如簽到表。

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
C4-1	陳雅琳	運動保健實踐 創課	C4-1.1	量化	運動保健實踐創課／工 作坊參與人數	35	challenge Taiwan 團隊-12 人 運動保健教育團隊-12 人 工作坊參加人數 40 人
			C4-1.2		運動保健教育活動	9 場/650/人時數	1.已完成 2 天(場) 2.7 月中旬至 8 月執行
			C4-1.3		運動保健營隊	2 場/900/人時數/滿意度 4 分	規劃 8 月、9 月執行
			C4-1.4		致學服務專案	1 套	1 套 (已完成規畫，預定暑假執 行)
			C4-1.5	質化	利用設計思考教學模式 與問題／目標導向的學 習活動，建立學生自主 學習與團隊合作能力		執行中
			C4-1.6		從做中學，落實準備、執 行與反思，增進溝通表 達與解決問題能力		執行中
			C4-1.7		服務團隊進行在地深 耕，促進永續發展，減少 運動保健教育之城鄉差 距		執行中
			C4-1.8		學生具備社會責任感與 公民意識，展現利他行		執行中

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
					為		
C4-2	楊雅婷	高齡運動保健 增能計畫	C4-2.1	量化	講座數	1	3/8 辦理完成
			C4-2.2		工作坊	1	3/15 辦理完成
			C4-2.3		公益服務場次數	2	1.埔里光明仁愛之家系列公益服務：3/29-31、4/19-21、5/17-19(以上辦理完成)、9月與11月接續辦理 2.龜山區大湖國小阿公阿嬤運動班系列公益服務：3/20、4/10、5/1、5/22(以上辦理完成)、9~11月接續辦理
			C4-2.4	質化	學生跨領域能力提升及成效:跨領域課程對學生高齡運動健康促進指導能力之影響		
C4-3	湯文慈	中高齡運動健康促進課程研發與推廣	C4-3.1	量化	辦理學者/業師工作坊	4	1 (5/14 費登奎斯工作坊；預計7月初辦理3場次工作坊簽文中)
			C4-3.2		研發課程方案數	5	2 (Hype up 動動樂、體能充電站)
			C4-3.3		辦理週期性課程數	5	3

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
							(0222-0418 中高齡運動課程、0502-0620 中高齡運動課程、0311-0530 校內教職員課程)
			C4-3.4		辦理單次性體驗活動	2	1 (0501 文青里體驗活動)
			C4-3.5		學生進行服務人次	110	59
			C4-3.6		校內外場域服務人次	110	303
			C4-3.7		鼓勵學生選讀非體適能或運動指導模組	8	5 (產經 4 位、國際所 1 位)
			C4-3.8		選讀非體適能或運動指導課程學生教學回饋	4.0	4.78
			C4-3.9	質化	使用 40+逆齡運動俱樂部之實際操作，培養學生具備相關能力		執行中
			C4-3.10		學生跨領域學習組織與支持系統的推廣		執行中

七、提案討論：無。

八、臨時動議：無。

九、主席裁示：

- (一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。
- (二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：10 時 15 分。

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 管理學院

一、時間：113 年 6 月 26 日(星期三)上午 10 時 20 分

二、地點：行政大樓 5 樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：周文庭

四、出席人員：如簽到表

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
A4-2	吳冠璋	野外新生訓練 ROOT	A4-2.1	量化	參與學生數	15	等9月開學辦理
			A4-2.2		參與老師	1	1
			A4-2.3	質化	ROOT手冊逐年改版		改版中
			A4-2.4		持續與產業連結度： 歷屆 ROOT 指導員 回娘家活動		行銷及聯繫中
A4-4	王凱立	運動產學跨域整合教學計畫	A4-4.1	量化	跨領域議題的提案書數量	8	9
			A4-4.2		解決跨領域問題的企劃與執行報告數量	5	9
			A4-4.3		工作坊、微學分或專業講演學習之場次	8	5，預計10月前達成目標
			A4-4.4		提案與驗證競賽成果發表場數	1	0 預計11月完成成果發表
			A4-4.5	質化	促使各種不同運動專業領域的學生、教師相互交流		透過不同專業領域學生一起合作提案，促成彼此討論交流，已達初步成果。
			A4-4.6		培養學生從問題解決角度，練習歸納、整理資料並提出各種解決方案		透過企劃書撰寫，以及持續討論；學生已初步學會將繁雜的問題聚焦，提出可驗證的商業問題。
			A4-4.7		養成學生先思考各種		目前正輔導學生針對提出

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
					解決方案的難處與益處，再去評斷利弊； 避免空洞批評		之商業問題，規畫各種解決方案。
			A4-4.8		讓學生提早了解產業脈動，適應快速變化的社會		透過業師的輔導，學生已了解實務問題的複雜性，並漸漸具有產業思維。
A4-5	陳龍弘	國際體育事務實踐	A4-5.1	量化	學生參與國際體育事務交流人數	5	11
			A4-5.2		學生參與國際體育事務交流動機	3	4
			A4-5.3		學生參與國際體育事務交流滿意度	3	4.5
			A4-5.4	質化	學生能了解國際體育事務運作模式		本計畫目前已辦理2場講座，透過講師的分享，使學生能了解國際體育事務。
			A4-5.5		學生能了解單項協會國際體育事務之需求		本計畫目前已辦理2場講座，透過講師的分享，使學生能了解國際體育事務之需求。
B3-1	陳龍弘	無痕山林推廣計畫	B3-1.1	量化	舉辦講習活動	4	1
			B3-1.2		舉辦體驗活動	1	2
			B3-1.3		碩士班開設無痕山林	3	2，目前已開設有「休閒

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
					課程		農業專題」及「產業全球化策略專題討論」兩門課計有11人次選修,上述兩門課程皆有將無痕山林理念帶入課程中。 預計113-1學期開課「無痕山林課程」。
			B3-1.4		舉辦無痕山林講師培訓課程	1	目前預計於下半年(10/12-15)邀請國外專家來台辦理相關課程。
			B3-1.5	質化	學生能從運用無痕山林概念於生活當中		本計畫目前已辦理1場講習活動及2場體驗活動,讓學生可以透過講習活動建構無痕山林之概念,並透過體驗活動將無痕山林理念融入日常並實踐之。
			B3-1.6		強化社區與學校連結度		本計畫與龜山區在地學校進行合作,藉由至國中辦理體驗活動,使學生能提升對於在地環境永續發展議題的關注及重視。
B4-1	江亦瑄 吳裕勝	新媒體經營與基層運動	B4-1.1	量化	自媒體社群經營平台數量	2	2

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
		推廣教學計畫	B4-1.2		新媒體圖文、 影音貼文	60	30 暑假奧運期間會大幅增加
			B4-1.3		評估學生學習後與 實際開發學習教材之 數目	2	2，已有初稿，接下來 進行實作教學和修正
			B4-1.4	質化	專案管理思維融入媒 體製作，解決問題 邏輯之能力		進行中
			B4-1.5		提升學生參與運動傳 播機會與社群平台 經營之信心		已有顯著成效，奧運進行 社群規畫發文後會學生更 有信心
			B4-1.6		與非營利組織合作， 落實大學社會實踐		目前正與相關單位洽談特 論中，應會達成合作
C1-1	吳冠璋	國際戶外探 索與野地教 育研討會與 增能工作坊	C1-1.1	量化	參與老師人數	2	規畫中(預計7月初執行)
			C1-1.2		工作坊人數	10	
			C1-1.3	質化	提升體大師生 專業能力		
C1-2	葉怡矜	【向海致 敬】海洋遊 憩運動人才 培育計畫	C1-2.1	量化	海洋遊憩運動人才培 養課程參與人次	33	19 (SUP 丙級教練)； 帆船預計10月舉行
			C1-2.2		專業證照考取率 (通過人數/參加證照 考試人數)	85%	100%(SUP)
			C1-2.3		海洋遊憩活動規劃執	95	預計7月辦理

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值(113年)	達成值/執行情形截至113年6月
					行實務成果人次		SUP 暑期營隊
			C1-2.4		辦理校外實務教學或企業參訪場次	1	預計10月辦理企業參訪
			C1-2.5	質化	參與海洋遊憩運動人才培養課程後專業知能提升(問卷平均4.0分以上,最高為5分)		預計11月初辦理完成
			C1-2.6		提升國人對海洋遊憩運動體驗與安全之認知(問卷平均4.0分以上,最高5分)		預計7月辦理SUP暑期營隊
			C1-2.7		提升海洋遊憩運動活動策劃及企業職場認知(問卷平均4.0分以上,最高5分)		預計10月辦理企業參訪
C1-3	王俊杰	國際戶外冒險領導(GOAL)學程-戶外專業證照與戶外繩索新生訓練	C1-3.1	量化	考取戶外專業證照	30	8月自由潛水(5張) 9月體驗教育助理引導員(15張) 10月自行車領騎證照(10張)
			C1-3.2		大一新生參與繩索挑戰新生訓練	200	預計10月辦理4系新生訓練(產經系、適體系、技擊系、體推系)。

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
			C1-3.3		招募全國國高中小的校長參與戶外探索課程	8	預計11月完成
			C1-3.4	質化	運用個人心得紀錄，進行學習效能之探究		
C1-5	江亦瑄 吳裕勝	國內外運動內容創作	C1-5.1	量化	學生參與運動傳播專案實作數量	2	2
			C1-5.2		進行運動賽會轉播案件數	2	2
			C1-5.3		工作坊與競賽場次	2	1
			C1-5.4	質化	培養學生新媒體影音敘事概念和技能，提升學生實作力及成就感		已初步達成，暑假和下學期繼續提升
			C1-5.5		融入科技與數據素養，培養跨域創新思維，連結產業		
C1-6	王凱立	國際運動產業專業人才培育	C1-6.1	量化	結合企業與大學社會責任之企劃提案數	1	0，預計8月完成企劃
			C1-6.2		落實社會責任或永續發展之活動、營隊數目	2	0，預計8-10月進行活動
			C1-6.3		學生考取或通過證照	8	8，年初取得，但實際為

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值(113年)	達成值/執行情形截至113年6月
				質化	或證書數		去年教學成果
			C1-6.4		海外實習批次	1	0，預計11月前完成
			C1-6.5		透過和企業合作，共同推動具運動色彩之社會責任與永續發展		已開始和企業討論今年的社會責任落實方案
			C1-6.6		培養學生具有社會服務實作能力之餘，還能夠思考資源如何獲取		已規畫學生至企業進行提案
			C1-6.7		協助學生認真看待運動專業，通過認證，培養對專業服務認真負責之態度		已著手規劃技能認證學習
			C1-6.8		透過海外實習，培養國際觀，並發揮台灣青年在國際影響力		將結合明年初海外實習計畫，培養學生國際觀。
C1-7	黃雲龍	數位行銷實戰、永續創新設計思考與正念體驗	C1-7.1	量化	實作 GA4 數據分析工作坊	114 年辦理	規畫明年度任務
			C1-7.2		實作數位行銷工作坊與認證輔導	2 場(60 人)	4/9-4/23(週二晚上) 3 場共 29 人參與； 4/18-5/2(週四下午) 3 場共 58 人參與。

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值(113年)	達成值/執行情形截至113年6月
			C1-7.2	質化	協助學生數位行銷專業學習輔導		1.Google 關鍵字廣告 2.關鍵字廣告文案練習 3.Google 多媒體聯播網廣告 4.實際個案分享
			C1-7.3		促進無縫接軌產業實務		1.Google 關鍵字廣告 2.關鍵字廣告文案練習 3.Google 多媒體聯播網廣告 4.YouTube 廣告 4.實際個案分享 5.廣告規劃練習 6.粉絲團經營 7.Facebook 廣告介紹
			C1-7.4	量化	設計思考入門工作坊 實作體驗與反思	1場(15人)	預計113-1學期辦理
			C1-7.5		併入C1-7.4上述目標		
			C1-7.6		SDGs 與創新機會與 實踐分享	1場(30人)	國立體大 2030-SDGs Game 體驗工作坊 日程：04/26(週五)12:30(預備午餐時間)- 16:00 教室：202 教室
			C1-7.7		併入C1-7.6上述目標		

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值(113年)	達成值/執行情形截至113年6月
							講師：鄭逢緯 (SDGs Game 引導師)；徐郁雯 (SDGs Game 引導師) 總計 45 人 主題：看見體育活力永續新契機
			C1-7.8	質化	協助學生設計思考與正念學習輔導		預計 113-1 學期辦理
			C1-7.9		協助學生增進設計思考與創意思考能力		預計 113-1 學期辦理
			C1-7.10		促進學生 SDGs 的認識		2030 SDGs GAME 桌遊簡工作坊體驗主題 透過「體驗 x 反思 x 對話 x 學習 x 共創」模組認識永續發展目標與實踐的機會，分組約 14-16 組，每組 2-3 人，單人也可以自成 1 組。 第一部分 MDGs VS SDGs / 對話(Dialogue) 方法 第二部分 【SDGs 桌遊規則解說&體驗進行】

編號	計畫主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
							(Part1+2) 第三部分 遊戲體驗的 【反思與學習】
			C1-7.11		促進本校教職員工生 整體的身心素質與身 心均衡的生活		預計 113-1 學期辦理

七、提案討論

案由：有關管理學院高教深耕計畫兼任助理變動，提請討論。

說明：原兼任助理張茹婷將於7月1日離職，為使後續交接作業順利，請協助安排新助理人選。

決議：請院長協助指派助理人選。

八、臨時動議：無。

九、主席裁示：

(一)113年「高教深耕計畫第二期」第1部分主冊計畫，各子計畫經費配合於8月31日繳交第一階段(112-113年)成果報告書暨第二階段(114-116年)計畫書；經費執行率於8月31日前達分配額度60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。

(二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週6月28日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：10時35分。

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 資訊中心

一、時間：113 年 6 月 26 日(三)10 時 40 分

二、地點：行政教學大樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：陳佳惠

四、出席人員：如簽到表。

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
資安專章	黃雲龍	資安專章	1	量化	提升資通安全專職人員資安職能： 資安專職人員接受 12 小時以上資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練並取得證照	資通安全專職人員 1 名接受資安證照訓練課程	達成目標：已取得證照，完成目標。 執行情形： 1.113 年 1 月 4 日資訊中心熊先生取得 ISO27001:2022 主導稽核員證書 2.113 年 4 月 18 日資通安全專職人員通過資通安全概論評量測驗，取得資安識能證照 3.113 年 5 月 16 日至 17 日資訊中心王永彰參加「資通系統風險管理」資安職能訓練。 4.113 年 6 月 7 日資訊中心王永彰參加「VANS 系統教育訓練」
			2		資通系統集中化管理： 資通系統集中化管理安裝資通資產管理系統，集中管理全校軟體資訊	盤點全校軟體資產，集中管理普及 20%	達成目標：完成資產盤點與集中管理，完成目標。 執行情形：盤點與集中管理後，匯整資料到「核心資通系統清冊」列管
			3	質化	資訊發展暨安全委員，	當年度規劃或完成「資安	達成目標：本年度召開資安

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
					定期召開資安會議，推動資安政策	會議」	會議一次 1.112年11月7日召開資訊發展暨安全委員會(管理審查會議)，推動資安政策 2.113年3月召開資安會議，修訂核心資通系統項目 3.預計113年7月17日113年資訊安全小組會議
			4		內部資通安全稽核及委外稽核：資通安全稽核	當年度規劃或完成「內部資通安全稽核」及「委外稽核」	達成目標：規劃外部資通安全稽核於7月30日 1.113年4月19日-研發長至資訊中心稽核智慧財產權執行情形 2.113年5月2日-全校性資安輔導會議-資安稽核外部顧問輔導 3.規劃113年7月30日ISO27001:2022-外部資安稽核驗證
			5		業務持續運作演練：核心資通系統執行業務持續運作演練	當年度規劃或完成「核心資通系統執行業務持續運作演練」1次	規劃113年7月15日前執行「核心資通系統執行業務持續運作演練」1次。

七、提案討論：無。

八、臨時動議：無。

九、主席裁示：

- (一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。
- (二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：10 時 50 分。

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 師培中心

一、時間：113 年 6 月 26 日(星期三)上午 10 時 50 分

二、地點：行政大樓 5 樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：葉子筠

四、出席人員：如簽到表

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
A4-7	范姜昕辰	雙語體育 師資養成 計畫	A4-7.1	量化	辦理全英語工作坊(以球賽講 評內容為題材)	2場	完成4場工作坊(113/04/12、 113/05/03各2場)
			A4-7.2		辦理全英語體育/運動教學演 示	2場	完成1場工作坊(113/05/31) 預計辦理1場工作坊 (113/06/21)
			A4-7.3	質化	提升師培生在體育教學中使 用口語英語的頻率與自信心		

七、提案討論

八、臨時動議：

九、主席裁示：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。

(二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：11 時 00 分。

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 通識中心

一、時間：113 年 6 月 27 日上午 11 時 00

二、地點：行政大樓 5 樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：葉子筠

四、出席人員：

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
A2-2	張曉昫	厚植學生基礎通識能力及運動知能	A2-2.1	量化	1.1 辦理通識相關教師工作坊或講座	1-2 場	已於 5 月 14 日辦理人文藝術講座《從電影閱讀台灣》完竣，邀請國立清華大學通識教育中心蕭菊貞副教授主講。
			A2-2.2		1.2 改善語言教室設備	5 套	預計暑假期間辦理行政 4181 教室汰換 5 臺電腦桌機，以供英文課程師生使用。
			A2-2.3		2.1 持續辦理國語文相關競賽，及應用 CWT 中文能力雲端診斷系統進行學生中文能力評量	30 人次	112-2 學期五月感恩季徵文比賽 1 場，計 473 人參與，1122 學期張政偉老師國文(二)課程 5 班 227 人修課，已採 CWT 診斷系統辦理國文能力複測。
			A2-2.4		2.2 持續辦理國語文相關競賽	1 場	112-2 學期五月感恩季徵文比賽 1 場，計 473 人參與，已於 5 月 8 日完成評審並公佈成績，頒獎活動於 5 月 29 日辦理完竣。另 113-1 學期預計辦理國文運動文學獎徵選。
			A2-2.5		2.2 持續辦理英文能力分班分級教學及英文證照考照	分班分級 50 人次；考照 20 人次	1122 學期英文(二)辦理英文能力分班分級教學，共分 9 班教學，435 人修課；TOEIC 檢定輔導班業於 113 年 4 月 16 日

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
							至 5 月 4 日辦理完竣，計 35 名同學報名參加，以協助同學強化檢定應試能力；TOEIC 校園考已於 5 月 21 日辦理完竣，計 54 人次報名。
			A2-2.6		2.3 辦理 TQC 資訊專業證照檢定及線上資訊課程認抵	檢定 25 人次；線上課程 1-2 門	112-2 學期 TQC 資訊專業證照檢定已於 5 月 7 日辦理完竣，計 17 人次報名，113-1 學期持續辦理檢定；資訊類課程已認抵 113 年度夏季學院 5 門與 SOS 暑期線上學院 7 門課程。
			A2-2.7		3.1 辦理多元文化工作坊或講座	1-2 場	已於 5 月 7 日辦理通識國文閱讀講座《在這個時代，為什麼我們仍需要文學》完竣，邀請中原大學通識教育中心陳康芳教授主講。
			A2-2.8		3.2 開設或認抵線上性別相關議題課程	認抵 1-2 門	112-2 學期開設「性別教育」1 門，預計 113-1 學期開設「當愛情遇上法律」課程 1 門，並 113 學年度課程總表新增「情感教育」課程；性別類課程已認抵 113 年度夏季學院 1 門與 SOS 暑期線上學院 1 門課程。

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月	
			A2-2.9		4.1 開設運動科學相關術科及學理基礎課程或辦理工作坊或講座	工作坊 1-2 場；課程 1 門	預計 113-1 學期辦理。	
			A2-2.10		開設媒體識讀或資訊判讀相關課程之數量		112-2 學期已開設「資訊應用教育」9 門，113-1 學期預計開設「媒體素養」1 門、「資訊應用教育」9 門。	
			A2-2.11		增進體育專業閱讀與表達能力 1 多元教材：共同教材篇數		本案由張政偉老師於 A4-1.1 執行	
			A2-2.12		增進體育專業閱讀與表達能力 2 專業書寫：體育大學運動文學獎參賽篇數		本案由張政偉老師於 A4-1.2 執行	
			A2-2.13		質化	開設媒體識讀或資訊判讀相關課程之狀況		112-2 學期開設「資訊應用教育」9 門共 558 人修課。
			A2-2.14			透過課程參與及學生學習狀況觀察，從學生對於課程的反思、與活動/講座內容建議，了解學生對於通識相關課程與活動是否達成課程目標		針對基礎能力課程，中心透過辦理語文競賽與資訊相關檢定促進學生展現學期成效，學生參與度高，顯示學生目前認同通識相關課程與活動與課程目標具有意義。且辦理通識講座與輔導班，意見調查回饋均滿

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
							意及非常滿意高達 8 成，且學生回饋認同任課老師用心替大家準備教材，夠更快速掌握解題技巧。更有學生反映希望邀請講座老師到校開課，或是更多運動電影課程。
A4-1	張政偉	增進體育專業閱讀與表達能力	A4-1.1	量化	多元教材：共同教材篇數	8 篇	112 學年度第 2 學期共同教材 10 篇
			A4-1.2		專業書寫：體育大學運動文學獎參賽篇數	60 篇	擬於 113 學年度第 1 學期舉辦
			A4-1.3	質化	國文、新媒體識讀課程課程評鑑滿意度達 4.2(5 分制)		112-1 學期開設國文 9 門及媒體素養 1 門，教學滿意度平均達 4.47
			A4-1.4		文學獎、評論比賽得獎作品平均分數達 75 分(100 分制)		擬於 113 學年度第 1 學期舉辦

七、提案討論

八、臨時動議：

九、主席裁示：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。

(二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：11 時 20 分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 教務處

一、時間：113 年 6 月 26 日(三)11 時 20 分

二、地點：行政教學大樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：黃乙純

四、出席人員：如簽到單

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月	
A1-1	葉子筠	教學知能研習	A1-1.1	量化	場次數	10場	5	
			A1-1.2		人次數/提升參與人次比率	280人	184	
A1-2	陳冠霖	教師專業社群	A1-2.1	量化	社群數	7	113年度共核定6案，皆在執行中	
			A1-2.2		成果展場次	1	預計於113年11月辦理	
A1-4	陳佳惠	教師專業成長	A1-4.1	量化	人次數	16	113年共核定20案，取消1案，2案已完成，其餘17案進行中。	
			A1-4.2	質化	教師參與研討會/研習/證照進行專業成長說明			
A2-1	曹君琪	學生學習社群	A2-1.1	量化	社群數	14	113年度共計補助17案	
			A2-1.2		成果展場次數	1	預計11月辦理	
A2-3	周文庭	學生學習營隊	A2-3.1	量化	場次數	10	11，預計9-11月會再辦理4場講座及4場校園電影賞析	
			A2-3.2		人次數/提升參與人次比率	360	234	
A2-5	葉子筠	微型課程暨深碗課程	A2-5.1	量化	微型課程	課程數	20堂	7
			A2-5.2			修課人次	300	101
			A2-5.3	深碗課程	課程數	合併微型課程	合併微型課程	
			A2-5.4		修課人次			

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
			A2-5.5	質化	微型/深碗課程開設說明		112 第 2 學期核定 9 堂課，取消 2 堂課。開課學院包含共教會、健康學院、管理學院及競技學院等 4 個教學單位；開設之課程包含大學社會責任實踐教育、運動指導、立式划槳、滑板(skateboard)與財務管理等課程，提供學生彈性且多元的學習管道。
A2-6	鄭若吟	課程模組暨課程大綱外審	A2-6.1	量化	課程模組	模組數	19
			A2-6.2	質化		模組增/減說明	
			A2-6.3	量化	課綱外審	送審必修課程數佔總必修課程數比例	0%

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式		目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
			A2-6.4			送審選修課程數佔總選修課程數比例	0%	
A2-7	周淑萍/ 黃乙純	外籍學者來校	A2-7.1	量化	邀請學者數		4	4月份辦理1場
			A2-7.2	質化	外籍學者來校質化說明		邀請國際知名學者蒞臨本校，增進本校師生與國際學者交流的機會，拓展學生理解多元文化、增進國際視野，以培養學生國際移動的基本能力。	1.競技學院已於4月辦理1場,6月底預計再辦理1場 2.健康學院預計9月辦理1場 3.管理學院預計變更為11月辦理 4.經費皆未完成核銷
A3-1	卓育如	教學助理	A3-1.1	量化	課程教學助理	課程數	150	89
			A3-1.3		補救教學課程數		3	3
			A3-1.4		同儕輔導班數		4	3
			A3-1.5		教學助理研習場次數		4	2
A3-5	陳佳惠	從心出發服務學習	A3-5.3	量化	參與學生數		110	112-2 學期已核定5案，已完成4案，參與人數計78人次。

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月	
			A3-5.4	質化	服務學習樣態說明			
A3-6	陳冠霖	創新教材	A3-6.1	量化	案件數	8	3	
			A3-6.2	質化	課程教材補助樣態說明			
A3-7	黃乙純	專業技能教室	A3-7.1	質化	專業技能教室新建/維護 樣態說明	改善教學資源空間，提升 學習環境的品質與效率。 113年度提升數位教學資 源設備硬體。	本年度辦理2案教學資源設 備提升與改善： 1.數位教學設備裝設與整 合，動支經費214萬8,000 元。 2.教學大樓教室吸音工程99 萬5,706元。	
A3-8	張莘悅	獎勵學生取得 專業證照	A3-8.1	量化	申請證照學生數	300人	112-2：278人	
			A3-8.2		申請證照學生佔在學人 數比例(不含在職專班)	6%	11.34%	
A3-9	卓育如	海外專業實習	A3-9.1	量化	參與學生數	30	65(預計)	
			A3-9.2		學生滿意度(5分制)	4	(辦理中)	
			A3-9.3	質化	學生參與海外專業實習 成效說明		(辦理中)	
C5-1	陳佳惠	產業見習	C5-1.1	量化	產業見習	參訪人次數	300	112-2 學期已核定並完成6 案，參與人數計78人次。
			C5-1.2			學生滿意度 (5分制)	4	4.51
			C5-1.3	質化	參訪類型簡 述			

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
C5-2	陳冠霖	業師協同教學	C5-2.1	量化	課程數	50	31
			C5-2.2		業師數	40	32
			C5-2.3		學生滿意度(5分制)	4.5	4.72
			C5-2.4	質化	業師協同教學樣態說明		
C5-3	陳冠霖	實習導師輔導	C5-3.1	量化	輔導學生人次	215	270
			C5-3.2		學生滿意度(5分制)	4.5	4.7
			C5-3.3	質化	業界導師輔導樣態說明		
附錄1	蔡沂蓁	提升高教公共性	學務處	量化	學雜費減免人次	500	540(已達成)
			學務處		弱勢學生助學金人數	60	60(已達成)
			招生組		新住民、新住民二代人數	2	
			諮輔中心 原資中心 教發組		各類經濟及文化不利學生 競技與生活輔導人數、 比例、成長率	150 7.84% (150/1,914)	諮服中心：89 原資中心：78 教發組：23
			諮輔中心 原資中心 教發組	質化	各類經濟及文化不利學生 之輔導措施	1.超跑生學習輔導助學金 機制辦理。 2.超跑生學業成績獎勵金 機制辦情形。 3.超跑生輔導機制檢討與 精進說明。	諮服中心： 依超跑生學習輔導助學金機 制辦理，審核發放助學金及 獎勵金，鼓勵並輔導超跑生 參與學習/職涯輔導活動， 落實提升超跑生學習成效。 原資中心：

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113 年)	達成值/執行情形 截至 113 年 6 月
							<p>1.原民生務必參與本校原住民族學生輔導座談會及課程學習，並且參與至少二次之實務學習或社會服務，於活動後填寫回饋單。</p> <p>2.業已核撥 112-1 學期學業成績獎勵金共 94 人次及 525000 元。</p> <p>3.每學期申請輔導助學金之人數無增加趨勢，持續鼓勵原民生多申請此輔導助學金。</p> <p>教發組： 依運動潛力超跑生訓練輔導助學金機制辦理，審核發放助學金，提升高教公共性及運動潛力超跑生之學習輔導。</p>

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、主席裁示：

- (一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。
- (二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：12 時 30 分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 研發處

一、時間：113 年 6 月 27 日(四)上午 10 時

二、地點：行政大樓 5 樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：葉子筠

四、出席人員：如簽到表

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至 113年6月
A1-3	蕭秀萍	提升學術研究能量	A1-3.1	量化	每年發表於 SSCI、SCI、TSSCI 資料庫之論文數	32 篇	相關論文數擬於 113 年 11 月統計前一學年發表數
			A1-3.2		學術合作學校/研究機構數	1 所	1 所 1.陳子軒教授於 113/1/19~1/30 赴英國移地研究 2.陳龍弘教授將於 113 年 8 月赴日本移地研究
			A1-3.3		師、生出國交流人數		本指標未執行國際交流之項目
			A1-3.4		師、生來台交流人數		本指標未執行國際交流之項目
			A1-3.5	質化	教師學術精進講座/研究成果分享/鼓勵績優教師發表辦理說明		1.已於 5/22~5/28 辦理校內 7 教師線上學術分享講座。 2.已於 3/13、6/11 完成辦理 2 場研究論理訓練講座共計 144 人參與；擬於 10 月再辦理一場研究論理訓練講座。
			A1-3.6		邀請校外專家學者蒞校交流/鼓勵教師進行果內外短期訪問辦理說明		1.本校於 113 年 4 月由湯文慈院長率團前往匈牙利體育大學訪問交流，擬就雙方學術合作的具體細節進行探討。 2.日本體育大學將於 113 年 6 月來訪簽訂 MOA
A1-5	姚昊雲	教師彈性薪	A1-5.1	量化	師生獲國光獎章數	5	0(今年尚未有比賽)

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
		資	A1-5.2		師生於前25%優質期刊發表數(TOP)	7篇	0(預計於10月學術研究獎勵時才可統計)
			A1-5.3		產學合作計畫數	50件	50
			A1-5.4		彈性薪資成果交流分享場次數	4場	0(預計年底辦理)
			A1-5.5	質化	鼓勵教師校外學術研究申請之說明		辦理學術研究發展獎勵，教師優質期刊發表越多獎勵越多
A3-10	林燦煌	國際交流推廣	A3-10.1	量化	華語能力提升課程期數	2期	目前辦理1期，截至5月為止共使用經費新臺幣44,418元整
			A3-10.2		補助學生參加國際研討會	2人	目前已有3人申請通過，共計使用經費新臺幣63,000元整，另有4人申請中。
			A3-10.3		師、生出國交流人數		1.本校交換學生9人 2.學海計畫出國交流人數8 2.本校師長因公出國交流2人 3.本校師長出國參加國際會議1人
			A3-10.4		師、生來臺交流人數		1.姊妹校交換學生1人 2.姊妹校學生參加兩校交流計畫13人 3.姊妹校師長來校交流2人
			A3-10.5		雙聯學制學生人數	0.1%(2/1,914)	本學期無雙聯學位學生

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
			A3-10.6	質化	本校國際化程度提升辦理說明		<p>1. 提供多元的華語學習課程，並開拓姊妹校學生至本校進行交換學生、實習、短期交流的資訊管道，提高至本校修讀之意願。</p> <p>2. 為鼓勵本校學生參加各項國際學術會議、運動競賽、技(藝)能競賽、訓練、講習與研習活動，增進其國際競爭力，藉以提昇本校之國際地位與促進國際交流，擬補助學生參加各類國際活動之經費，以藉此提高學生參與意願。預定整合本校既有之補助學生法規，以原有的審查作業基礎補助學生參與國際活動，降低學生參與國際活動之門檻，間接提高學生參與之意願，應可有效擴大本校國際交流推廣之面向。</p>
C5-4	鄭雍兆	創業友善環境	C5-4.1	量化	師生創業團隊數	1	0
			C5-4.2		創客市集參展數	8	0
			C5-4.3		進駐與產學合作廠商數	7	7
			C5-4.4		創新創業講座場次	2	2

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
			C5-4.5	質化	創業友善環境執行陳述		配合學校環境整修，進行相應規劃。

七、提案討論

八、臨時動議：

九、主席裁示：

(一)113年「高教深耕計畫第二期」第1部分主冊計畫，各子計畫經費配合於8月31日繳交第一階段(112-113年)成果報告書暨第二階段(114-116年)計畫書；經費執行率於8月31日前達分配額度60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。

(二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週6月28日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

(三)子計畫A1-3[提升學術研究能量]原核定5萬元，刪減1萬元，剩餘4萬元。

十、散會：10時20分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄
學務處諮服中心

一、時間：113 年 6 月 27 日(四)上午 10 時 20 分

二、地點：行政教學大樓

三、主席：黃東治教務長

紀錄：蔡沂綦

四、出席人員：

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
A2-4	湯惠婷/ 楊孟容/ 褚冠好	職涯輔導	A2-4.1	量化	學生歷程系統建置人數 -學士班學生使用人數/ 全校學士班人數	82.00%	下半年辦理
			A2-4.2		參訓輔導股長人數/全 校班級輔導股長人數	65.50%	47.80%
			A2-4.3		辦理就業輔導相關研習 會、工作坊、培訓營學 生滿意度達4分以上場 次數	5	5(已達成)
			A2-4.4		請業界人士蒞校實務講 座、專題研討，以及舉 辦雇主說明會、企業說 明會、企業參訪等活動 場次數	10	10(已達成)
			A2-4.5		辦理正式、非正式、潛 在課程培訓專業技能或 專長場次數	5	2
			A2-4.6		舉辦畢業校友與在校生 座談交流會場次數	7	5
			A2-4.7		畢業後1年、3年、5 年學生流向回收率	64%	下半年辦理
			A2-4.8		UCAN 共通職能「持續	後測增加 0.02	下半年辦理後測

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
					學習」之前後測分數		
			A2-4.9		UCAN 共通職能「問題解決」之前後測分數	後測增加 0.02	下半年辦理後測
			A2-4.10		UCAN 共通職能「資訊科技應用」之前後測分數	後測增加 0.04	下半年辦理後測
			A2-4.11		UCAN 共通職能「溝通表達」之前後測分數		下半年辦理後測
			A2-4.12		輔導學生建立在學期間的學習過程資料，提升學生學習歷程檔案建置完整性		於新生入學輔導時宣導建置個人學習歷程檔案對於自身未來職涯生涯的重要性，學生於未來在校學習過程中逐步累積經歷的同時可以透過學習軌跡覺察自我興趣志向、釐清生涯定向。
			A2-4.13	質化	透過職涯輔導研習培訓及促進就業活動，提升解決問題之能力		學生依自身興趣及需求參與主題多元之職涯生涯相關講座、工作坊及就職宣導活動，透過各領域專業講師分享與討論，提升專業職能相關知識。
			A2-4.14		建立全校畢業生流向追蹤機制，偕同各系所進		辦理畢業生流向調查後，將分析結果提供予各系所，以利各系所瞭解

編號	承辦人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
					行畢業生流向調查		人才培育成果，掌握學辦成效。
附錄 1	湯惠婷/ 楊孟容/ 褚冠好	超跑生學習 輔導助學金	1	量化	UCAN 測驗 (人次/金額)	180 人次 / 180,000 元	預計 113-1 開始辦理
			2		助學金 (人次/金額)	180 人次 / 1,080,000 元	請購未銷：89 人次 / 534,000 元
			3		成績獎勵金 (人次/金額)	76 人次 / 501,700 元	38 人次 / 250,000 元

七、提案討論

八、臨時動議：

九、主席裁示：

(一)113年「高教深耕計畫第二期」第1部分主冊計畫，各子計畫經費配合於8月31日繳交第一階段(112-113年)成果報告書暨第二階段(114-116年)計畫書；經費執行率於8月31日前達分配額度60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。

(二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週6月28日

(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：10時40分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 圖書暨體育博物館

一、時間：113 年 6 月 27 日(四)10 時 50 分

二、地點：行政教學大樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：張莘悅

四、出席人員：如簽到單

五、主席致詞：略

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形	
	單位	主持人/承辦窗口					113 年	截至 113 年 6 月	
A3-2	圖書暨體育博物館	黃永旺	蔡麗美	提升學生閱讀能力-充實數位學習資源	A3-2.1	量化	圖書館電子資源使用量	較前一年提升 1%	計算 1-5 月同時期增加比率(72-58)/58*100%=24.13%
					A3-2.2		每年學生參加圖書館辦理各項資料庫教育訓練人數	較前一年提升 1%	計算 1-5 月同時期增加比率(39923-32512)/32512*100%=22.79%
					A3-2.3	質化	新增教學相關專業圖書資源，豐富師生教研資源豐富，確保教研品質		
A3-3	圖書暨體育博物館	黃永旺	晏才傑	新世代/跨領域的體育博物館人文教育	A3-3.1	量化	辦理體育人文、藝術文化的關懷與素養講堂及工作坊	2 場次/ 200 人	已辦理 1 場次/120 人參加
					A3-3.2		辦理運動展覽藝術裝置展示活動	1 場次/ 100 人	暫定 8 月 21 日辦理
					A3-3.3	質化	運用 5G 等科技技術與產業合作發展最新運動展覽藝術並辦理成果展示		利用 5G 及 AI 等技術，發展互動式導覽系統，並充實展覽內容。
					A3-3.4	質化	透過運動展覽藝術裝置讓學生對運動美學、互動教學，產生興趣與愛好，進而結合本校競技與教練科學研究所、運動科學研究所，提昇本館展覽藝術功能		已有相關系所大學部及研究生來館參觀，並有多所國際校院學生來館參訪，成效良好。

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、主席裁示：

- (一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。
- (二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：11 時 20 分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 體育學院

一、時間：113 年 6 月 27 日(四)10 時 50 分

二、地點：行政教學大樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：張莘悅

四、出席人員：如簽到單

五、主席致詞：略

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形
	單位	主持人					113 年	截至 113 年 6 月
A3-4	體育學院	林岑怡	奧林匹克精神推廣	A3-4.1	量化	辦理國體大奧運日/國際體育賽事參與分享或報導	活動 1 場或報導 2 篇	活動預計 6/26 辦理
				A3-4.2		辦理體大之光(校友)	活動 1 場學生活動參與心得 2 篇	活動預計 9 月份辦理
				A3-4.3		辦理體大奧運日系列活動	活動 1 場或參與人數 60 人	活動預計 9 月份辦理
				A3-4.4	質化	提升同學對體大奧運日認識與參與		
				A3-4.5		認識各學院之專業能力及辦理跨學院活動		
A4-3	體育學院	黃三峰	戶外休閒活動與自媒體養成計畫	A4-3.1	量化	學生參與校內外實務實習	2 場	2
				A4-3.2		辦理戶外休閒運動工作坊	2 場	5
				A4-3.3		辦理媒體拍攝剪輯工作坊	2 場	2
				A4-3.4		辦理水域活動工作坊	1 場	1
				A4-3.5	質化	讓學生瞭解戶外活動風險及進階技能學習		
				A4-3.6		讓學生瞭解自媒體經營需要具備哪些技能		
				A4-3.7		讓學生瞭解開放水域活動風險及戶外划船技巧學習		
B2-1	體育學院	李秀華、	運動指導與	B2-1.1	量化	社區休閒體育活動參與人	100 人次	292 人次

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形
	單位	主持人					113 年	截至 113 年 6 月
		陳月娥	比賽		量化	次		
				B2-1.2		提供弱勢名額運動參與機會	25 人次	30 人次
				B2-1.3		在地區域專項運動指導	50 人次	60 人次
				B2-1.4		與本子計畫相關課程數量及課程名稱		運動賽會實作(二)、運動賽會實作(四)、桌球專項指導
				B2-1.5	質化	於校內體育園區辦理休閒體育活動或運動闖關運動，提升附近民眾的參與也讓學生透過實際操作的機會提升能力	辦理了闖關活動及比賽，讓附近民眾有機會體驗，同時也讓學生累積活動經驗	辦理了一場漆彈闖關活動及艾斯摩爾羽球賽，讓附近民眾有機會體驗漆彈，同時也讓學生累積活動經驗
				B2-1.6		進入林口、龜山、桃園、新北等在地區域進行運動專項指導，經由指導琢磨自我學習的能力	辦理桌球運動指導，提供專業的教學	由桌球專項的學生進行教學，並從中學習教學的能力
				B2-1.7		提供弱勢團體免費運動指導的機會，讓弱勢族群得以無負擔與專業教練學習	指導弱勢族群桌球運動，提供他們專業的教學並舉辦對抗賽增加練習機會	至運動中心指導弱勢族群桌球運動，提供他們專業的教學
B2-2	體育學院	牟鍾福	社區銀髮健身社團創新經營方案	B2-2.1	量化	參與自主學習課程或專案之學生人數及佔本系學生比例	5%	3%活動進行中

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形
	單位	主持人					113 年	截至 113 年 6 月
				B2-2.2		與本子計畫相關課程數量及課程名稱		專案管理與實務
				B2-2.3	質化	輔導社區銀髮健身社團運作		活動進行中
				B2-2.5	量化	參與自主學習課程或專案之學生人數及佔本系學生比例	5%	3%活動進行中
B2-3	體育學院	牟鍾福	溫暖公園活化健身設施的體育志工-打造社區健身公園	B2-2.6		與本子計畫相關課程數量及課程名稱		運動管理學
				B2-2.7	質化	培養學生志願服務精神		活動進行中
C3-1	體育學院	黃永寬、黃美瑤	三創課程體育教學創新及課程創作	C3-1.1	量化	成立幼兒體育自主學習社群	2 個	已達成(2) 已組成 2 群組，課程提供創新、創意及創業知能，培養學生創造力，並鼓勵學生落實創意的實踐。
				C3-1.2		創作可行的大肌肉活動課程內容(實體/線上)/教材創作數量)	20 個	執行中(14) 學生皆能獨自完成一份幼兒 30 分鐘大肌肉課程教案並直接實務演示，且同時也能編創幼兒律動，達到較全面性的幼兒體育職能。(開學後繼續執行)

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形
	單位	主持人					113 年	截至 113 年 6 月
				C3-1.3		學生進行幼兒體育課程實踐/小時	40 小時	執行中(20) 講師帶領學生助教至配合之幼兒園所完成幼兒體育課程實踐，透過創作課程、創新教學實作修正與彙整增學生創作能力。(開學後繼續執行)
				C3-1.4		學生進行樂趣化教學/小時	20 小時	執行中(8) 透過幼兒園活動實作進行課程實踐增加學生指導能力，進行討論修正以達課程之實用性。並善盡社會責任將創作內容落實幼兒體育教學與樂趣化教學之推廣。(開學後繼續執行)
				C3-1.5		創作上課活動之幼兒律動(活動/線上)/創作數量	3 場	已達成(3) 透過律動課程，學生分組創作出律動、課程並直接實務演示，有系統培訓學生幼兒體育相關知能。
				C3-1.6		學生參與活動場次	4 場	執行中(3) 實務教學活動開學後繼續執行。(親子運動動 2 場、幼兒園活動 1 場)

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形
	單位	主持人					113 年	截至 113 年 6 月
				C3-1.7		個人申請女子啦啦舞的招生名額	5 人	已達成(5) 招生人數達 5 人，113 年申請入學甄試人數達 25 人。
				C3-1.8		社群媒體(Instagram)粉絲成長率	10%	已達成(10) Instagram 粉絲專頁粉絲人數達 600 位，相較去年度粉絲成長率達 20%。
				C3-1.9		舞蹈演出場次	6 場	執行中(3) 5/20 總統就職典禮. 5/29 體院週開幕. 5/31 轟九盃. 6/25 台北市政府健走活動記者會. 6/26 備戰巴黎圓夢去
				C3-1.10		社區推廣啦啦舞	2 場	已達成(2) 113.02.18 於舞蹈教室辦理
				C3-1.11		啦啦舞蹈的專業比賽	1 場	已達成(1) 已完成(6/2.3 大專啦啦隊錦標賽)
				C3-1.12	質化	成立幼兒體育自主學習社群，並創作可行的大肌肉活動課程內容質性陳述		課程提供創新、創意及創業知能，培養學生創造力，並鼓勵學生落實創意的實踐。
				C3-1.13		學生進行幼兒體育課程實踐與樂趣化教學質性成效		透過幼兒園園慶等活動實作進行課程實踐增加學生指導能力，並進行討論修正以達課程之實用性。

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形
	單位	主持人					113年	截至113年6月
				C3-1.14		創座上課熱身(活動)之幼兒律動		透過律動課程，學生分組自創作律動、課程並直接實務演示，培訓學生幼兒體育相關知能。
				C3-1.15		學生參與活動經驗		學生參與幼兒園運動會及親子運動會等活動經驗累積，使學生獨當一面，主持親子活動並帶動跳。
C3-2	體育學院	朱彥穎、 林岑怡	適應體育專業服務創新	C3-2.1	量 化	專業與行動能力-實務活動/出席人數	2場/20人	1場/12人
				C3-2.2		專業與行動能力-專業證照(張)	40張	35張
				C3-2.3		自主學習與創新-模擬面試(場)	1場	0場
				C3-2.4		自主學習與創新-成果(履歷產出數/實務課程報告書數)	5份/2份	0份
				C3-2.5		培養適應體育專業人員，提供北部區域適應體育教學的需求		
				C3-2.6		質 化	鼓勵學生考取帕運、特奧運動、EMT-1等專業證照，提升適應體育學系學生的專業能力	

編號	提案單位/人員		計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值	達成值/執行情形
	單位	主持人					113年	截至113年6月
				C3-2.7		適應體育專業形象提升、 國立體育大學名聲彰顯		南投全障運-特奧滾球、地板滾球 裁判
C3-3	體育學院	潘義祥	提升學生體育專業課程 規劃與教學 能力	C3-3.1	量化	理解式球類課程方案(篇)	3-6 篇	5
				C3-3.2		體適能教育課程方案(篇)	3-6 篇	113年12月完成
				C3-3.3		責任本位課程方案(篇)	3-6 篇	5
				C3-3.4		賽季本位運動教育模式課程方案(篇)	3-6 篇	5
				C3-3.5	質化	樂於規劃創新課程		學生獲得成就感，樂於規畫課程
				C3-3.6		喜愛與同學討論課程		學生常作小組討論，樂於與同學討論課程

七、提案討論：無

八、臨時動議：無

九、主席裁示：

- (一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。
- (二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：11 時 20 分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 競技學院

一、時間：113 年 6 月 27 日(四)11 時 20 分

二、地點：行政教學大樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：卓育如

四、出席人員：

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至 113年 6月
B1-3	王翔星	舞龍技藝傳承之課程建構	B1-3.1	量化	參與自主學習課程或專案學生人數	30人	預計於7月份辦理1場次專題課程。
			B1-3.2		以自主學習為導向所開發的教學教法、評量工具及行政配套措施之數量及狀況	2部	預計於9月份完成1部。
			B1-3.3		與本子計畫相關課程數量及課程名稱		預計2門 於7/8辦理舞龍技藝專題課程(一)、8/7辦理舞龍技藝專題課程(二)。
			B1-3.4	質化	冀望透過本計劃引發學生對舞龍技藝與文化之興趣，並將我國舞龍技藝與文化特色永續傳承		學生於2月份參與苗栗火旁龍演出及6月份參與桃園市閩南文化節活動，藉此善盡文化永續發展的社會責任，並了解臺灣在地舞龍技藝。
			B1-3.5		建構學生專項發揮、有效溝通、創造思考、問題解決、團隊合作等能力，促進學生有效學習，達到優化高等教育品質的目標		由學生編創具有故事劇情之套路，增加學生創造思考、團隊合作與溝通能力。

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
C2-1	江杰穎	建構運動員 檢測專業人 才計畫	C2-1.1	量化	1.運科檢測報告 2.研討會論文發表 3.專業影片拍攝宣傳	5/2/1	5/4/0(6/29 活動拍攝)
			C2-1.2		師、生出國交流人數		7/10~13 將前往美國參加 學術研討會
			C2-1.3		師、生來臺交流人數		6/26~29 澳洲 Dr.Weakly 訪台
			C2-1.4	質化	從實務操作中培養挫折忍耐力、洞悉問題並找出解決方案的習慣。		達標
			C2-1.5		與團隊中成員互相合作、具備同理心、能夠溝通協調共同完成目標。		達標
C2-2	湯文慈	優秀運動員 輔導與適性 分流發展	C2-2.1	量化	業師協同教學課程數目/系開 課課程數	12.25%	5.1% 112-2 計有 5 位業師
			C2-2.2		模組課程實務或業界分享講座 場次數	4	1 另 1 講座規劃中
			C2-2.3		學生至業界參訪場次數	4	2 另 2 場於 113-1 規劃辦理 中
			C2-2.4		研究生參與競技科研檢測參與 人數	4	4 江杰穎老師.湯文慈老師 等均有帶領研究生參與科

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
							研檢測
			C2-2.5	質化	活化教學模式，提升學生參與教學過程		14 112-2 計有 14 位教學助理提升教學過程
C2-4	林高正	浮潛與水肺潛水專業人才培育	C2-4.1	量化	指導員證照課程場次數	2	本案擬訂於 113-1 學期開學前 3 週課程執行本年度量化與質化指標。
			C2-4.2		學生畢業前取得專業證照數量	60	本案擬訂於 113-1 學期開學前 3 週課程執行本年度量化與質化指標。
			C2-4.3	質化	運用個人心得紀錄，進行學習效能之探究		本案擬訂於 113-1 學期開學前 3 週課程執行本年度量化與質化指標。

七、提案討論：無。

八、臨時動議：無。

九、主席裁示：

- (一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。
- (二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：11 時 40 分

國立體育大學 113 年高教深耕計畫第 2 次管考會議紀錄 秘書室

一、時間：113 年 6 月 27 日(四)11 時 20 分

二、地點：行政教學大樓 504 會議室

三、主席：黃東治教務長

紀錄：卓育如

四、出席人員：

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，教育部於 5 月 13 日蒞本校進行精準訪視，活動已經順利圓滿完成。

(二)高教深耕計畫第二期採 2+3 年辦理，各子計畫第一階段(112-113 年)成果報告書暨第二階段(114-116 年)計畫書預定於 8 月 31 日前收件；繳交日期將另以電郵通知。繳交資料格式如附件 1。

(三)113 年 8 月 31 日前經費執行率需達 60%；經費執行期程請於 113 年 10 月底於請購系統匡列需動支經費，並於 11 月底前核銷完成。

(四)子計畫績效指標執行情形：

編號	主持人	計畫名稱	指標編號	樣態	衡量方式	目標值 (113年)	達成值/執行情形 截至113年6月
D3	洪福源	校務研究資訊公開	D3.1	量化	分析議題年度增加數量	9	已新增休退學分析、畢業生流向、生源高中分析、三大入學管道分析、學習預警分析等，持續進行中
			D3.2		系統模組增加數	1	已新增並更新申請入學相關分析模組
			D3.3	質化	擴充校務研究資料庫之成效		定期更新及匯入外部資料充實 IR 資料庫
			D3.4		落實校務資訊公開成效		定期更新校務資訊公開專區
			D3.5		透過校務研究分析結果改善或推展政策成效		規劃辦理中，透過議題追蹤回饋表瞭解資料需求單位改善情形並持續追蹤
			D3.6		校務研究議題回饋機制及成效:分析高耕四大面向之議題找出年度差異並持續追蹤數據及改善作法		本校經濟不利及弱勢生相關分析規劃辦理中
			D3.7		強化並精進本校特色之分析，如運動員競技與原住民生相關分析		賽會成績資料建置中

七、提案討論：無。

八、臨時動議：無。

九、主席裁示：

- (一)113 年「高教深耕計畫第二期」第 1 部分主冊計畫，各子計畫經費配合於 8 月 31 繳交第一階段（112-113 年）成果報告書暨第二階段（114-116 年）計畫書；經費執行率於 8 月 31 日前達分配額度 60%，以避免影響高教深耕總計畫請撥下一期款項。
- (二)各子計畫經費依目前執行情形進行盤點，如需調整經費者請於本週 6 月 28 日(五)前提出，俾利提升本校高教深耕計畫整體執行率。

十、散會：11 點 40 分